



מינהל הנדסה – מועצה אזורית הגלבוש

## רשימת הקמת גני משחק ביישובי הגלבוש

תאריך הקמה	יישוב	תאריך הקמה	יישוב
בתכנון, צפי סיום 07/2023	מגן שאול	12/2022	אביטל
בתכנון, צפי סיום 12/2023	מולדת	03/2023	אדירים
לא בוצע	מוקייבלה	03/2021	אומן
בתכנון, צפי סיום 12/2023	מיטב	בתכנון	בית אלפא
בתכנון, צפי סיום 12/2023	מיטב	08/2020	בית השיטה
03/2023	מלאה	02/2020	ברק
בביצוע סיום 05/2023	נורית		גבע
03/2020	ניר יפה	02/2023	גדיש
07/2020	נאעורה	06/2020	גדעונה
לא בוצע	סנדלה	09/2021	גן – נר
08/19	עח"מ	12/19	דבורה
בתכנון, צפי סיום 12/2023	עח"א		חבר
04/2023	פרזון	03/2020	חפציבה
בתכנון, צפי סיום 12/2023	רם – און	01/2023	טייבה
בתכנון, צפי סיום 08/2023	רמת צבי	03/2020	טמרה
07/2022	תל יוסף	בתכנון	יזרעאל
		בתכנון, צפי סיום 06/2023	כפר יחזקאל